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پياده کردن نقشه1
پی کنی و رگلاژ پی2
ريختن بتن مگر پی سازی3
خم کردن آرمانور پی4
قالب بندی پی سازی5
بستن آرماتور پی سازی6
ريختن بتن پی سازی7
باز کردن قالب های پی8
خم کردن آرماتور طبقه زير زمين9

قالب بندی طبقه زيرزمين10
بستن آرماتور طبقه زيرزمين11
ريختن بتن ستون طبقه زيرزمين12
باز گرفتن قالبهای زيرزمين13
خم کردن آرماتور تير طبقه زيرزمين14
قالب بندی تير طبقه زيرزمين15
يستن آرماتور تير های طبقه زيرزمين16
ريختن بنن  تير های طبقه زيرزمين17
اعمال بندهای 10 تا 17 برای ساير طبقات18
ديوارچينی طبقات19
اندود کاری ديوارهای داخلی20
آجرچينی نما وبندکشی نما21
سراميک کاری طبقات22
موزاييک گذاری طبقات23
کار گذاشتن درها و پنجره ها24
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زمان اجرا


